

Landkreis Osterholz Projektsteuerung Erweiterung und Sanierung BBS

Kenndaten:

Erweiterung und Sanierung der Berufs-
bildenden Schulen des Landkreises
Osterholz in Osterholz-Scharmbeck

- NUF geplant gesamt ca. 16.000 m²
- NUF Bestand ca. 9.000 m²
- NUF Zubau ca. 7.000 m²
- GRF Außenanlage: ca. 22.000 m²
- Projektvorbereitung bis zur Genehmi-
gungsplanung 01/2018 – 12/2019



**Berufsbildende Schulen Osterholz-Scharmbeck
(Bestand 2018 vor Umbau / Sanierung)**

Leistung:

Projektsteuerungsleistungen gemäß AHO Heft Nr.09 in den Projektstufen

- (1) Projektvorbereitung und (2) Planung
für die Handlungsbereiche
- (A) Organisation, Information, Koordination und Dokumentation, (B) Qualitäten und Quantitäten,
(D) Termine, Kapazitäten und Logistik sowie (E) Verträge und Versicherungen

Beschreibung:

Projektmanagement in Zusammenarbeit mit der SIKMa GmbH* in der Projektvorbereitungs- und Planungsphase:

Im Wesentlichen Entwickeln der Vergabestruktur, Vorbereitung der Planerverträge, Rahmen- und Steuerungs-
terminplanung, Projektstrukturplanung, Erstellung des Projekthandbuches mitsamt Planung der zugehörigen
Prozesse (z. B. Nachtrags-/Änderungsmanagement, Planprüfläufe, Rechnungsläufe), Organisation des Informations-,
Berichts- und Protokollwesens, Fortschreiben der Dokumente in der Planungsphase.

Überprüfen der Planungsergebnisse der Leistungsphasen 1 – 4 gemäß HOAI 2013, Terminsteuerung der Planung

* Tochterunternehmen der Dr. Born – Dr. Ermel GmbH – Ingenieure